

Bättwil **Witterswilerstrasse**

Strassen- und Werkleitungssanierungen



Anwohnerinformation

Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit informieren wir Sie über den aktuellen Stand und über das restliche Programm der Bauarbeiten.

Der Ersatz der Trinkwasserleitung wurde im gesamten Abschnitt erfolgreich abgeschlossen. Nun stehen die Grabenauffüllungen und die Instandstellungen bevor. Die direktbetroffenen Anstösser:innen im Bereich «Bahnweg» bis «Im Brunnacker» werden über den Einbau der Tragschicht separat informiert (Sperrung Ein- / Ausfahrt).

Anschliessend finden im Gehweg jeweils Netzerweiterungen der Primeo Netz AG statt. Zudem werden kleinere Anpassungen im Auftrag der Swisscom an der Rohranlage umgesetzt. Die Fussgänger:innen werden im jeweiligen Baubereich in einem separierten Gehbereich geführt.

Als letzte Massnahme werden örtlich die Randabschlüsse ersetzt / saniert. Der Deckbelag muss in Folge der Qualitätssicherung in den Sommer 2025 verschoben werden. Hierfür werden wir Sie rechtzeitig separat informieren.

Auf Grund des verzögerten Baubeginnes dauern die Arbeiten und das damit verbundene Einbahnregime bis Mitte Dezember 2024.

Wir danken Ihnen für Ihr bisheriges Verständnis und die Kooperation im Zusammenhang mit den Bauarbeiten.

Freundliche Grüsse

Ingenieurbüro Märki AG
Amt für Verkehr und Tiefbau

Wir bauen für Sie.

Anfragen und Auskünfte

Bauherrschaften

Amt für Verkehr und Tiefbau

Yannick Allemann

☎ 032 627 26 33

✉ avt@bd.so.ch

Bauleitung

Ingenieurbüro Märki AG

Beat Probst

☎ 061 726 93 33

✉ info@maerkiag.ch

Bauführung

Albin Borer AG

Miljenko Crnic

☎ 061 789 90 10

✉ info@albin-borer-ag.ch

Wir bauen für Sie.